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Punkt 1: Orientering om status for byggeriet pa Senderland, Norre
Boulevard og mageskifte i Mejrup

17.01.04-A00-1-15
Sagsfremstilling
MG/MGR - BU

Bygningschef Kirsten Andersen deltager i punktet k1. 12.10.

Forvaltningen fremlagger til udvalget orientering en kort status pa byggerierne Senderlandskolen, Nerre Boulevard og
mageskiftet i Mejrup.

Senderland Skole
Tilbud for etape 2 er modtaget og forhandlet.
Kontrakter er under udarbejdelse til entreprengrer.
Byggearbejder for etape 2 er opstartet den 6. juni 2016 og montering af betonelementer forventes opstartet primo
september 2016.
Der vil ske en samlet aflevering af alle skolebygninger i etape 1 og 2, som er planlagt til uge 25, 2017.
Herefter kan meblering og indflytning ske, sa skolen er klar til skolestart i 2017.
Sportshallen vil blive afleveret til 1. juli 2016.

¢ Norre Boulevard Skole
Annoncering af praeekvalifikation er afsluttet og 20 totalrddgiver teams har anmodet om prakvalifikation, 5-7
anspgere prakvalificeres til at afgive tilbud jf. opstillede kriterier i EU annonce for udbuddet.
Tilbuddet skal foreleegges en bedemmelseskomité og tildeles efter tildelingskriteriet, bedste forhold mellem pris og
kvalitet jf. udbudsloven.
Tilbudsfase for totalrddgivning, inkl. politisk godkendelse, stand still periode juni 2016 — september 2016

Projektering m.v. september 2016 — februar 2017
Entreprener praeekval. og tilbudsfase december 2016 — maj 2017
Byggeperiode maj 2017 — december 2018

e Mageskifte Mejrup
Licitationen p4 totalrddgivning blev vundet af Holstebro Arkitektkontor, som tirsdag 21/6-16 fremlagger
dispositionsforslag for byggeudvalget, fuldsteendig i trdd med tidsplanen fra byggeprogrammet.
Byggeperiode for til- og ombygning af Idretsbernehaven er december 2016 — maj 2017
Byggeperiode for ombygning af Mejrup Skole er maj 2017 — juni 2017

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Beslutning

Udvalget tog orienteringen til efterretning.



Punkt 2: Budgetopfelgning 31.05.2016

00.01.00-A00-62-15
Sagsfremstilling
MG/MIL - BU - UK - BY

Driftsomrader Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forventet Afvigelser

(1.000 kr.) budget 2016  budget 2016 31.05.2016  regnskab

2016
41 Folkeskolen 488.828 489.530 185.434 502.030 -12.500
mv.
42 Dagpasning 273.720 277.144 104.384 258.144 19.000
af barn
44 Radgivning  186.545 189.967 78.502 187.367 2.600
Driftsudgifteri  949.093 956.641 368.319 947.541 9.100
alt

Driftsomrade 41 - Folkeskolen

P& det samlede driftsomrade forventes der en afvigelse pa -12,5 mio. kr.

Gelden pa folkeskolerne nedbringes med 3,5 mio. kr. som forudsat i henhold til Udvalget for Bern og Unge's
budgetudmelding i november 2015.

Aret ender siledes med en samlet afvigelse pa -6,0 mio. kr. pa folkeskolerne.

Som folge af, at budget til SFH-omradet er overfort til driftsomrader 41 - Folkeskolen m.v., er der behov for en
budgettilpasning vedr. fripladser og seskenderabat pa 6,5 mio. kr.

Det indstilles, at budgettilpasningen sker fra tilpasningspuljen under driftsomrade 42 - Dagpasning af bern i henhold til
det faktiske udgiftsniveau fra 2016 og frem.

Driftsomrade 42 - Dagpasning af bern
Pé det samlede driftsomrade forventes der en afvigelse pa 19,0 mio. kr.

Der forventes en afvigelse pé de centrale konti pa 13,0 mio. kr og en afvigelse pa de decentrale enheder pa 6,0 mio. kr.

Afvigelsen pa de centale konto er bl.a. begrundet i en likviditetsforskydning mellem regnskab 2016 og regnskab 2017
med:

- 4,0 mio. kr. bl.a. til drift af vuggestuepladser som etableres pr. 1.6.2016 - pladserne indregnes forst i budgetrammen for
2018 i.h.t. taxameteraftale.

- 2,5 mio. kr. vedr. omstillingsudgifter i.f.m. masterplanen.

Som beskrevet under driftsomrade 41 - Folkeskolen, indstilles det, at der overfores 6,5 mio. kr. fra tilpasningspuljen til
driftsomrade 41 - Folkeskolen som budgettilpasning vedr. fripladser og seskenderabat fra 2016 og frem.

Driftsomréade 42 - Dagpasning af bern ger brug af Legetekets faciliteter pa Borregardsvej, og ber derfor veere med til at
finansiere driftsudgifter, som er placeret under driftsomrade 44- Radgivning.
Det indstilles, at den beregnede driftsandel pa 25.000 kr. pr. &r som overferes fra 2016 og frem.

Korrigeret budget pa Byggepladsen Brumleby og Vearestedet foreslaes flyttet fra driftsomradde 42 - Dagpasning af bern til
driftsomrade 41 - Folkeskolen.

Budgetansvaret for de 2 steder ligger allerede pa driftsomrade 41 - Folkeskolen. Budgettet flyttes i 2016 med kr.
2.411.000 og med kr. 2.353.000 i overslagsarene.

Driftsomrade 44 - Radgivning
Pé det samlede driftsomrade forventes der en afvigelse pa 2,6 mio. kr.



Der forventes et mindreforbrug pa 2 mio. kr vedr. faerre anbringelser en budgetforudsat.

Der er arbejdet med udfordringerne pa Qstervang i forhold den fremtidige nomering.
Salget af pladser vurderes p.t. til 0,5 mio. kr. i manglende indtegt, under forudsatning af:
- at der szelges 5 korttidspladser og 6 bopladser i hele perioden fra 1.7- 31.12.2016,

- en takstforhgjelse pa bopladserne fra 2.038 kr. til 2.563 kr. med virkning fra 1.8.2016.

Pa de gvrige decentrale enheder forventes der en afvigelse pa 1,1 mio. kr.

For at opna en mere effektiv rddgivning, foreslaes det at Krisecentret under Kultur og Sundhed tildeles den koordinerede
familierddgivning iht. SEL §109, stk. 5. Opgaven har hidtil veeret placeret i Familiesektionen og er estimeret til et arligt
forbrug pa 60.000 kr. Det indstilles, at opgaven flyttes til Kultur og Sundhed pr. 01.08.2016 med et korrigeret budget for
den resterende del af 2016 pa kr. 25.000 og med kr. 60.000 i overslagsarene.

Anlagsprojekter
Det korrigerede anlaegsbudget er pa 71,5 mio. kr., og det forventede regnskab er pa 49,5 mio.kr.

Der forventes genbevilget radighedsbeleb pa i alt. 21,7 mio. kr fordelt saledes:
4.000.000 kr. - Senderlandsskolen
6.400.000 kr. - Mejrup Skole - nye klasselokaler
5.500.000 kr. - Nerreboulevard Skole, tilbygning/renovering
4.000.000 kr. - Daginstitutionen Filosoffen
1.524.000 kr. - Etablering af vuggestuepladser
254.000 kr. - Anleegspulje til institutionsbyggeri i Holstebro By

Indstilling

Det indstilles at Udvalget for Barn og Unge godkender:

- budgetopfelgningen pr. 31/5-2016

- at der overfores 6,5 mio. kr. fra driftsomréde 42 - Dagpasning af bern til driftsomrade 41 - Folkeskolen m.v. som
budgettilpasning af fripladser og seskenderabat fra 2016 og frem.

- at der flyttes kr. 25.000 fra driftsomrade 42 - Dagpasning af bern til driftsomrade 44 - Radgivning som medfinansiering
af Legeteket fra 2016 og frem.

- at det korrigerede budget pa Byggepladsen Brumleby og Vearestedet flyttes fra driftsomrade 42 Dagpasning af bern til
driftsomréde 41- Folkeskolen m.v. med 2.411.000 kr. i 2016 og med 2.353.000 kr. i overslagsérene.

Det indstilles, at Udvalget for Bern og Unge fremsender til @konomiudvalget med anbefaling,

- at opgaveansvar og korrigeret budget pa den koordinerende familierddgivning iht. SEL §109, stk. 5 flyttes fra
driftsomrade 44 - Radgivning til Kultur og Sundhed med et korrigeret budget for den resterende del af 2016 pa 25.000 kr.
og med korrigeret budget pa 60.000 kr. i overslagsarene.

Beslutning

Vedr. driftsomrade 42 - dagpasning af bern
Budget vedr. Brumleby og Varestedet flyttes med kr. 3.281.000 1 2016 og 3.286.000 i overslagsérene fra dagpasning til
folkeskole.

Indstilling godkendes i gvrigt



Punkt 3: Dagtilbud - Masterplan for Dagtilbud 2016-2020 - Heringssvar

28.03.04-K04-1-16

Sagsfremstilling

MG/SLV - BU

P& Udvalgets made d. 9. juni 2016 prasenterede forvaltningen et ssmmendrag/hovedtendenser fra heringssvarene fra

"Masterplanen for Dagtilbud 2016-2020", som Udvalget for Barn og Unge havde sendt i hering i perioden d. 2. maj 2016
- 27. maj 2016.

Forvaltningen har udarbejdet et notat med svar pd opfelgningspunkter fra Udvalgets meade d. 9. juni 2016. Notatet
medsendes som bilag.

Heringssvar fra de forskellige interessenter vedr. Masterplanen pa Dagtilbudsomréadet findes pa Holstebro Kommunes
hjemmeside pa nedenstaende link:
http://www.holstebro.dk/Hoeringssvar-10152.aspx

Indstilling
Til Udvalgets dreftelse.
Historik

Udvalget for Bern og Unge, 9. juni 2016, pkt. 3:
Sammenskrivningsnotat dreftedes. Udvalget fortsatter droftelserne pa naeste mede.

Beslutning

Udvalget dreftede det fremlagte materiale. Formand Torben Gudiksen, naestformand Finn Thegersen og Bodil Pedersen
bemyndiges til, at godkende beslutningsmaterialet tirsdag d. 28. juni 2016.


http://www.holstebro.dk/Hoeringssvar-10152.aspx

Punkt 4: Folkeskolen - Dispensation til undervisning pa opholdssteder.

17.03.17-A00-1-16
Sagsfremstilling
MG/MGR - BU

Specialpedagogiske opholdssteder med driftsoverenskomst med Holstebro Kommune kan sgge om dispensation til at
oprette intern skole for en mindre elevgruppe.
Elevgruppen pé opholdsstederne har udfordringer og behov, som vil kunne imgdekommes pa en intern skole.

I bekendtgerelse om specialundervisning og anden specialpadagogisk bistand efter folkeskoleloven star, at:

¢ en intern skole pd anbringelsessteder skal vaere normeret til mindst 10 elever ved skoleérets begyndelse, for den
interne skole kan oprettes. (§ 10)

¢ at kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen kan traeffe beslutning om, at elever med behov for et lille
undervisningsmilje kan henvises til specialpeedagogisk bistand pa det anbringelsessted, som eleven af de sociale
myndigheder er henvist til eller anbragti (§ 11).

Dispensationen gives for et ar ad gangen med mulighed for forleengelse. De specialpadagogiske opholdssteder beliggende
i Holstebro Kommune har p.t. sveert ved at leve op til kravet om 10 elever ved skolearets begyndelse. Samtidig dekker
opholdsstederne pa grund af det lille undervisningsmilje et behov hos Holstebro Kommune og omliggende kommuner for
den beskrevne elevgruppe.

Forvaltningen anbefaler, at bemyndigelsen til at dispensere tillegges skolechefen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der med udgangspunkt i geeldende bekendtgerelse gives skoleafdelingen ved skolechefen
bemyndigelse til at give dispensation til opholdssteder med driftsoverenskomst med Holstebro Kommune.

Beslutning
Indstilling godkendt



Punkt 5: Folkeskolen - Analyse af &endring af antal undervisningsdage i et
skolear

17.02.03-A00-2-15
Sagsfremstilling
MG/MGR BU

Udvalget har pd mede 26. maj 2016 udsat dreftelse af analyse omkring antal skoledage med henblik pé yderligere
oplysninger.

Pé den baggrund fremlagges en supplerende analyse af fordele og ulemper ved @&ndring i antallet af skoledage i et skoleér
til 2015 dage.

Folkeskoleloven angiver undervisningstidens samlede leengde som folger:

0. til 3. klasse: 1200 timer
4. til 6. klasse: 1320 timer
7. 111 9. klasse: 1400 timer

Undervisningstidens ~ Minutter/dag ~ Minutter/uge  Minutter/dag ~ Minutter/uge  Mulig Mulig
samlede leengde i ved 200 ved 200 ved 205 ved 205 forkortelse  forkortelse
timer skoledage skoledage skoledage skoledage af af
skoledagen skoleugen
@ @
minutter) minutter)
1200 360 1800 351,22 1756,10 8,8 43,9
1320 396 1980 386,34 1931,71 9,7 48,3
1400 420 2100 409,76 2048,78 10,2 51,2

Pa nuverende tidspunkt deekkes undervisningen indenfor et skolear pa 200 dage. Alternativt hertil kan eksempelvis vere,
at strekke skoledret henover 205 dage.

Fordele og ulemper ved 205 undervisningsdag er afthengigt af, hvor de 5 ekstra undervisningsdage findes. I skolear som i
2017/18 vil man kunne lade eleverne holde 6 ugers sommerferie, hvilket kan gere det nemmere for brudte familier at
planlagge 3 ugers ferie med begge foraldre.

Skoledagenes start og slut tider skal planlegges saledes, at antallet af kersler pa skoledagene ikke forages og elevers
ventetid ikke bliver ungdvendig lang.

For 0-3. klasse vil en lektion mindre pr. uge kraeve forskellige hjemkerselstidspunkter for skolebusserne, da
indskolingseleverne i forvejen skal med den tidligste bus hjem alle dage.

Ventetid pa skolen kraever tilsyn, hvilket vil kreeve ekstra ressourcer. Herudover foreskriver Folkeskoleloven et loft for
ventetid for eleverne pd 60 minutter, ligesom at ventetid i evrigt er upopulert hos foraldrene.

4-6. klasse har tre lange dage med hjemkersel med den sene bus. Med 205 skoledage kan dette reduceres til to dage med
den sene bus.
7-9. klasse kan sé fa én dag med tidlig hjemkersel.

De 5 ekstra skoledage kan ikke placeres ved skolearets slutning pa grund af bestemmelserne om, hvornér elevernes
sommerferie skal begynde jf. Folkeskolelovens § 14 a, stk. 2 hvorefter elevernes sommerferie begynder den sidste lordag
ijuni.

Fordele ved 205 skoledage:
Elevernes undervisning reduceres med ca. 9 minutter dagligt eller 45 minutter ugentlig.
For nogle foraeldre og elever opleves sommerferien som vearende for lang.
Foraldrene vil fa feerre dage at skulle finde alternativ pasning til eleverne.

Ulemper ved 205 skoledage:



205 skoledage giver 5 ekstra dages skolebuskersel.
Efter nuveaerende kontrakt vil buskersel pa 200 skoledage med prisregulering pa 3,2 % udgere 16.512.000,- kr.
Ved 205 skoledage skennes merudgiften at udgere 412.800,- kr.

Der vil skulle planlaeegges med skiftende timetal i fagene hen over skolearet, da folkeskolelovens minimumstimetal
er angivet i klokketimer regnet ud efter 45 minutters lektioner i 40 skoleuger. Eks. en ugentlig lektion svarer til 30 timer.

I de yngste klasser vil der vaere behov for laengere abningstid i SFH. Der vil dog kunne ske en omlagning af
arbejdstid idet der vil veere 5 dage faerre med heldagsaben.

Der skal &ndres i rengeringskontrakten, idet den opererer med rengering pa 200 skoledage + SFH rengering i ca.
25 dage ekstra. Indkebsafdelingen har et forsigtigt sken pa en merudgift pa 225.000,- kr.

Sommerferieaktiviteter som DBU’s fodboldskole, hdndboldskoler m.v. kan komme under pres, idet sommerferien
forkortes.

Vurderingen af en @ndring i skolearets lengde er forst og fremmest hensynet til elever og foreldre. Dernaest indgar en
samlet vurdering af behovet for de forandringer, som prioriteres gennemfort pa folkeskoleomradet. P4 nuverende
tidspunkt er der en raekke @vrige prioriterede tiltag pa folkeskoleomridet, herunder fortsat implementering af
folkeskolereformen, implementering af skoleordningen, implementering af specialomradet, implementering af
ressourcestyring og planlegning, implementering af digitale leeringsplatform samt en reekke fortsatte udviklingstiltag.

Det er intentionen, at der inden udgangen af skolearet 2015/16 er udarbejdet en feriekalender for skoleéret 2017/18.
Udarbejdelsen af en feriekalender for skoledret 2017/2018 er pa baggrund af skolearets leengde.

Herudover er forvaltningen af den opfattelse af, at erhvervslivet kan have interesser i et l&engere skoleér, idet foraeldrenes
fleksibilitet p& arbejdsmarkedet oges.

Forvaltningen kan pa udvalgets opfordring oplyse, at planleegningsprogrammet TRIO kan héndtere at arbejde med 205
undervisningsdage.

Herudover kan forvaltningen oplyse, Byradet pa made 18. marts 2014 i forbindelse med skolereformen har vedtaget:
at leerernes arbejdstid planlaegges med tilstedevarelse pa skolen i op til 215 dage, og
at tiden fordeles med ca. 1600 timer pa 200 skoledage og de resterende ca. 80 timer pé op til 15 elevfrie dage,
at der laves en evaluering i foraret 2015, som prasenteres for Udvalget for Bern og Unge.
at forvaltningen arbejder videre med de udfordringer arbejdsgruppen beskriver vedr. placering af ferier og
udfordringerne med forskolegrupper

Forvaltningen ger opmaerksom p4, at safremt Udvalget for Bern og Unge beslutter en &ndring af antal undervisningsdage,
at der skal ske en fornyet hering af F-MED forud for endelig Byradsbeslutning om antal undervisningsdage.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

o Udvalget for Barn og Unge drefter antallet af undervisningsdage.

Historik

Udvalget for Barn og Unge, 9. juni 2016, pkt. 6:
Udseettes til madet den 23. juni 2016.

Beslutning

Analysen tages til efterretning



Punkt 6: Folkeskolen - Feriekalender for skolearet 2017-2018

17.02.03-A00-2-15
Sagsfremstilling
MG/MGR - BU

Ferieplanen for skole og dagtilbud i skoleédret 2016/17 er tidligere godkendt og pulibceret pa
www.holstebro.dk/ferieplaner. Ferieplanen for skole og dagtilbud i skolearet 2017-2018 rakker 2 ar frem og er udarbejdet
i henhold til geeldende bekendtgerelse af lov om folkeskolen, vedtagne principper den 29. august 2013 for fastleggelse af
skolernes ferieplan samt grundprincipper for felles feriepasning pa dagtilbudsomradet.

For skoleomradet geelder:

Jf. § 14 1 bekendtgorelse af lov om folkeskolen skal elevernes sommerferie begynde den sidste lerdag i juni, og
sommerferien varer indtil den af Kommunalbestyrelsen bestemte forste skoledag efter skolearets begyndelse. Derudover
planlaegges efter falgende principper: Skolefridage ud over nedenstéende tages fra sommerferie og juleferie.

Efterarsferie i uge 42

Juleferie som minimum i perioden 23. december til den 2. januar (begge dage incl.)
Vinterferie i uge 7

Péskeferie fra og med mandag efter Palmesendag

Fridag efter Kr. Himmelfartsdag

Grundlovsdag er skolefridag

For skolearet 2017-2018 planlegges der med 200 skoledage og felgende fridage. De nevnte dage er inkl.

Skoleéaret starter mandag den 14. august 2017.
Efterarsferie den 14.10. - 22.10.2017
Juleferie den 21.12.2017 - 02.01.2018
Vinterferie den 10.02. - 18.02.2018
Paskeferie 24.03. - 02.04.2018

St. bededag 27.04.2018

Kr. Himmelfartsferie 10.05. - 13.05.2018
Pinseferie 21.05.2018

Grundlovsdag 05.06.2018

Sommerferien starter den 02.07.2018

For dagtilbudsomradet geelder:
Der planlegges felles feriepasning og lukkedage for institutionsbern i 5 uger pr. feriear i nedenstédende perioder i forhold
til, hvordan dagene ligger i kalenderen:

Felles feriepasning

Uge 28, 29 og 30

Hverdagene mellem jul og nytar

De 3 hverdage for paske

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag

1-2 dage i slutningen af uge 7 (skolernes vinterferie)
Den 23. december séfremt den falder pa en mandag

Lukkedage

5. juni: Grundlovsdag

Den 24. og 31. december

Alle institutioner samt dagpleje har lukket pa disse dage. Hvis lukkedagene falder pa lerdage/sendage skal der findes
erstatningsdage, hvor der er faelles feriepasning. Derudover er der altid lukket pa helligdage.

Indstilling
Det indstilles, at Udvalget godkender det fremlagte forslag til feriekalender 2017/18.
Historik



Udvalget for Bern og Unge, 22. oktober 2015, pkt. 10:
Sagen udsettes til naeste meode. Pé naeste mede fremlegges planen for 2 ér.

Per Albertsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Barn og Unge, 5. november 2015, pkt. 6:
Sagen udsettes til efter dialogmederne.

Beslutning
Udvalget godkender forslag til ferieplan for skoleéret 2016/17



Punkt 7: Folkeskolen - tildelingsmodel

17.00.00-S00-1-16
Sagsfremstilling
MG/MGR BU

Udvalget for Bern og Unge har pa ordinzert udvalgsmede den 9. juni 2016 besluttet at sende forslag til revideret
tildelingsmodel i hering ved skolebestyrelserne i perioden 10. juni 2016 til 22. juni 2016.

Ved udsendelse af dagsorden til udvalgets made 23. juni 2016 er heringen saledes ikke afsluttet. Horingssvar og
forvaltningens opsamling af heringssvarene vil forst foreligge pa udvalgsmedet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Bern og Unge drefter heringsvar med henblik pa godkendelse af endelig
tildelingsmodel.

Beslutning
Sagen udsettes til ekstraordinert mede mandag d. 27. k1 8.00



Punkt 8: Pressen

00.01.56-A30-3-16
Beslutning
Intet



Punkt 9: Meddelelser

00.01.56-A30-1-16
Beslutning
Intet



Punkt 10: Meddelelser fra udvalgsformanden

00.01.56-A30-2-16
Beslutning
Intet



Punkt 11: Eventuelt

00.01.56-A30-4-16
Beslutning
Intet



Punkt 12: Lukket: Tilbudstilpasning - personaleforhold

00.01.00-A00-31-16



Punkt 13: Lukket: Masterplan - Personaleforhold

28.03.04-K04-1-16



Punkt 14: Lukket: Supplerende status p4 budgetopfelgning

00.30.14-040-3-16
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